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1) Reuniões Técnicas Realizadas



DIA 6/8: 

Discussão técnica do Subprojeto 3.

DIA 17/8: 

Discussão técnica dos Subprojetos 12 e 20.

DIA 19/8: 

Discussão técnica dos Subprojetos 25 e 26.

DIAS 21/8 E 2/9: 

Discussão técnica do Subprojeto 37.

Reuniões técnicas realizadas:



- OCORREM POR UMA DEFERÊNCIA INFORMAL À SOLICITAÇÃO DAS PARTES.

- OPORTUNIDADE DE INDICAR ALGUMA IMPRECISÃO TÉCNICA OU

METODOLÓGICA E DE INDICAR POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS
QUE MELHOREM A QUALIDADE DE INFORMAÇÃO NO RELATÓRIO FINAL.

- OPORTUNIDADE DE SE ESTABELECER UMA COOPERAÇÃO EFETIVA NA

CONSTRUÇÃO DOS RELATÓRIOS DOS SUBPROJETOS.

Reuniões técnicas:



- OBJETIVIDADE NO TRATAMENTO TÉCNICO DE QUESTÕES TÉCNICAS.

- FOCO EM POSSIBILIDADES DE APRIMORAMENTOS PARA
MELHORIA DA QUALIDADE E UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES.

- PARTICIPAÇÃO SIMÉTRICA E QUALIFICADA PARA CONSTRUÇÃO DE

RELATÓRIOS ROBUSTOS E TECNICAMENTE.

- SE MENCIONA UM DADO, DISPONIBILIZE O DADO.

O que esperamos das reuniões técnicas/NECESSIDADES:



2) Status de contratação dos 

Subprojetos



Subprojeto 01 – Plataforma Interativa:

Fase final da análise documental e realização dos últimos ajustes técnicos no

navegador. Lançamento nas próximas semanas.

Subprojeto 02 – Mapeamento de uso e cobertura de solo:

Aguardando transferência dos recursos. Orçamento revisado após envio das imagens

pela VALE.

Subprojeto 03 – Caracterização e avaliação da população atingida:

Alteração para IPEAD como instituição gestora.

Reunião com as partes para apresentação técnica realizada em 6/8.



Subprojeto 04 – Coleta ictiofauna:

Subprojeto em execução. Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.

Subprojeto 05 – Coleta fauna:

Subprojeto em execução. Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.

Previsão campanhas de coleta a campo:

Campanha Local Períodos

Piloto Piloto- Validação Plano Amostral 23/09 a 02/10/2020

1 Brumadinho/Mata Ciliar Montante Confluência Ferro-Carvão x Rio Paraopeba
12 a 19/10/2020 e

26/10 a 02/11/2020

2 Área de Mata Bacia Ferro-Carvão
09 A 16/11/2020 e

23 a 30/11/2020

3 Mata Ciliar Rio Paraopeba- Esmeraldas
7 A 14/12/2020 e

15 a 22/12/2020

4 Mata Ciliar Rio Paraopeba- Paraopeba
4 A 11/01/2021 e

18 a 25/01/2021

5 Mata Ciliar Retiro de Baixo- Pompéu
1 A 8/02/2021 e

15 a 22/02/2021



Subprojeto 06 – Coleta fauna e animais domésticos mortos:

Subprojeto em execução. Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.

Data inicio: a partir do dia 15/09/2020 a equipe executora estará disponível para realizar as

necropsias dos peixes, animais silvestres e domésticos mortos na área de estudo.

Subprojeto 07 – Coleta animais domésticos:

Subprojeto em execução. Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.

Subprojeto 08 – Coleta de amostras de solo e rejeito:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.



Subprojeto 09-11 – Coleta de sedimento e água superficial:

Recursos transferidos em 10/8. Subprojeto em contratação pela FUNDEP.

Subprojeto 10-13 – Coleta de água subterrânea e análise microrganismos 

termotolerantes e e-coli:

Em fase final de contratação pela FUNDEP.

Subprojeto 12 – Coleta e análise de material particulado atmosférico

Protocolado em 3/8. Aguardando aprovação pelo juízo.

Reunião para discussão técnica realizada em 17/8.



Subprojeto 14 – Análise de compostos orgânicos em água subterrânea:

Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 15 – Análise ecotoxicológico em água superficial:

Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 16 – Análise metais e metaloides em água subterrânea:

Em fase final de contratação pela FUNDEP.



Subprojeto 17/19 – Análise compostos orgânicos em água superficial e

sedimentos:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 18/21 – Análise metais e metaloides em água superficial e

sedimentos:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 20 – Análises ecotoxicológicas em sedimentos:

Protocolado em 3/8. Aguardando aprovação pelo juízo.

Reunião para discussão técnica realizada em 17/8.



Subprojeto 25 – Determinação metais e metaloides em amostras biológicas de

animais silvestres e domésticos:

Protocolado em 3/8. Aguardando aprovação pelo juízo.

Reunião para discussão técnica realizada em 19/8.

Subprojeto 26 – Determinação metais e metaloides em peixes:

Protocolado em 3/8. Aguardando aprovação pelo juízo.

Reunião para discussão técnica realizada em 19/8.

Subprojeto 37 – Condições de saúde da população 1:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos. 

Reuniões para discussões técnicas realizadas em 21/8 e 2/9.



Subprojeto 38 – Condições de saúde da população 2:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 41/42 – Avaliação da produção, do trabalho e de mercados:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 43 – Atividades Produtivas Informais:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.



Subprojeto 45 – Avaliação da estrutura e da articulação regional:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 46 – Sistema de informação Nota Fiscal Eletrônica:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 47 – Avaliação da situação fiscal dos municípios atingidos:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.



Subprojeto 58 – Mapeamento e caracterização dos estabelecimentos 

agropecuários:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Subprojeto 60 – ZAP Ferro-Carvão:

Aguardando aprovação pelo juízo e transferência dos recursos.

Projeto em reestruturação para atender ao pedido das partes.



SUBPROJETOS RECOMENDADOS AUTUADOS. AGUARDANDO APROVAÇÃO

PELO JUÍZO: 

Subprojetos Chamadas 08, 12, 17/19, 18/21, 20, 25, 26, 37, 38, 41/42, 
43, 45, 46, 47, 58, 60.

SUBPROJETOS APROVADOS PELO JUÍZO. AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA

RECURSOS: 

Subprojetos Chamadas 02, 14, 15.

SÍNTESE:     (1/2)



SUBPROJETOS EM CONTRATAÇÃO JUNTO À FUNDEP:

Subprojetos Chamadas 9-11, 10/13 e 16.

SUBPROJETOS EM CONTRATAÇÃO JUNTO AO IPEAD:

Subprojetos Chamadas 03.

SUBPROJETOS EM EXECUÇÃO:

Subprojetos Chamadas 01, 04, 05, 06 e 07.

TOTAL DE 33 CHAMADAS JÁ RECOMENDADAS, A SEREM
EXECUTADAS EM 28 SUBPROJETOS.

SÍNTESE:     (2/2)



3) Novas chamadas 

lançadas em agosto



Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (1/3)

Chamada 22 – Determinação de metais e metaloides em rejeito

Prazo inscrições: 15/9

Resultado final: 2/10

Chamada 23 – Diagnóstico de presença de compostos orgânicos em solos e rejeito

Prazo inscrições: 15/9

Resultado final: 2/10

Chamada 39 – Populações Ribeirinhas

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 28/9

Chamada 40 – Educação

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 28/9

Chamada 49 – Análise do impacto nos serviços de saúde

Prazo inscrições: 3/9

Resultado final: 22/9



Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (2/3)

Chamada 50 – Análise do impacto nos serviços de proteção social

Prazo inscrições: 4/9

Resultado final: 23/9

Chamada 53 – Determinação de causa mortis animal silvestre e doméstico

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 1/10

Chamada 54 – Determinação status sanitário e alterações patológicas ictiofauna

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 1/10

Chamada 63 – Criança, adolescente e juventude

Prazo inscrições: 10/9

Resultado final: 28/9

Chamada 65 – Análise dos impactos no Turismo em Brumadinho e na região atingida

Prazo inscrições: 2/9

Resultado final: 21/9



Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (3/3)

CRONOGRAMA PROCESSOS SELETIVOS 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
31/ago 01/set 02/set 03/set 04/set

Prazo inscrições chamada 65 Prazo inscrições chamada 49 Prazo inscrições chamada 50

07/set 08/set 09/set 10/set 11/set
Prazo inscrições chamadas 39, 40, 63 Resultado preliminar chamada 49

Resultado preliminar chamada 65

Prazo inscrições chamadas 53, 54

14/set 15/set 16/set 17/set 18/set
Prazo recursos chamada 65 Prazo inscrições chamadas 22, 23 Prazo recursos chamada 50 Resultado preliminar chamadas 39, 40, 53, 54, 63

Resultado preliminar chamada 50 Prazo recursos chamada 49

21/set 22/set 23/set 24/set 25/set
Resultado final chamada 65 Result. Preliminar 22, 23 Resultado final chamada 50 Prazo recursos chamadas 53, 54

Prazo recursos chamadas 39, 40, 63

Resultado final chamada 49

28/set 29/set 30/set 01/out 02/out

Resultado final chamadas 39, 40, 63 Prazo recursos chamadas 22, 23 Resultado final chamadas 53, 54 Resultado final chamadas 22, 23



4) Informes Gerais



Informes Gerais:

Centro de Referência Ambiental: Prédio liberado na segunda semana

de agosto. Retomando as obras que foram paradas em março.

Geladeiras, escritórios, biometria e outros equipamentos menores e

menos sensíveis já instalados. As coletas já podem ser executadas.

Técnico de controle de qualidade e equipe de recepção já estão

atuando no CRA.



Comitê Técnico-Científico do 

Projeto Brumadinho UFMG

http://projetobrumadinho.ufmg.br/

projetobrumadinhoufmg@ufmg.br

http://projetobrumadinho.ufmg.br/
mailto:projetobrumadinhoufmg@ufmg.br

