



6ª Reunião Mensal de apresentação das atividades do Projeto Brumadinho UFMG

06 de outubro de 2020



Projeto Brumadinho UFMG

Roteiro da apresentação:

- 1) Status de contratação dos Subprojetos
- 2) Seleção dos Subprojetos das chamadas lançadas em agosto
- 3) Informes sobre o CRA

1) Status de contratação dos Subprojetos

Subprojeto 01 – Plataforma Interativa:

Plataforma e Portal prontos para lançamento nos próximos dias. Apresentação na Audiência de 5/10.

1.Procedimentos para os os acessos:

- URL da plataforma: <http://plataforma.projeto-brumadinho.ufmg.br>
- Links para acesso à plataforma a partir do portal <http://projeto-brumadinho.ufmg.br>

Na plataforma, link "Processos" para acesso sequencial aos documentos

Na plataforma, link "Dados Espaciais" para acesso à IDE

Entrada em operação na URL de produção: 13/10/2020.

Subprojeto 02 – Mapeamento de uso e cobertura de solo:

Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 03 – Caracterização e avaliação da população atingida:

Adequação da documentação após alteração para IPEAD como instituição gestora. Início de execução previsto para **os próximos dias**.

Projeto Brumadinho UFMG

Subprojeto 04 – Coleta ictiofauna:

Subprojeto em execução. Início da captura e coleta de peixes previsto para **os próximos dias**.
Elaboração de banco de dados único/auditoria.

Subprojeto 05 – Coleta fauna:

Subprojeto em execução. Previsão campanhas de coleta a campo:

Campanha	Local	Períodos
Piloto	Piloto- Validação Plano Amostral	23/09 a 02/10/2020
1	Brumadinho/Mata Ciliar Montante Confluência Ferro-Carvão x Rio Paraopeba	12 a 19/10/2020 e 26/10 a 02/11/2020
2	Área de Mata Bacia Ferro-Carvão	09 A 16/11/2020 e 23 a 30/11/2020
3	Mata Ciliar Rio Paraopeba- Esmeraldas	7 A 14/12/2020 e 15 a 22/12/2020
4	Mata Ciliar Rio Paraopeba- Paraopeba	4 A 11/01/2021 e 18 a 25/01/2021
5	Mata Ciliar Retiro de Baixo- Pompéu	1 A 8/02/2021 e 15 a 22/02/2021

Subprojeto 06 – Coleta fauna e animais domésticos mortos:

Subprojeto em execução. A equipe executora já está disponível para realização das necropsias dos peixes, animais silvestres e domésticos mortos na área de estudo.

Definição do fluxo de notificação das mortalidades com as partes.

Subprojeto 07 – Coleta animais domésticos:

Subprojeto em execução. **Etapa atual: aquisição de insumos e contratação/treinamento equipe.**

Subprojeto 08 – Coleta de amostras de solo e rejeito:

Subprojeto sofreu adequações técnicas. Nova versão será autuada nos próximos dias.

Subprojeto 09-11 – Coleta de sedimento e água superficial:

Subprojeto em contratação pela FUNDEP.

Subprojeto 10-13 – Coleta de água subterrânea e análise microrganismos termotolerantes e e-coli:

Em fase final de contratação pela FUNDEP.

Subprojeto 12 – Coleta e análise de material particulado atmosférico

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 14 – Análise de compostos orgânicos em água subterrânea:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 15 – Análise ecotoxicológico em água superficial:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 16 – Análise metais e metaloides em água subterrânea:

Em fase final de contratação pela FUNDEP.

Projeto Brumadinho UFMG

Subprojeto 17/19 – Análise compostos orgânicos em água superficial e sedimentos:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 18/21 – Análise metais e metaloides em água superficial e sedimentos:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 20 – Análises ecotoxicológicas em sedimentos:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 25 – Determinação metais e metaloides em amostras biológicas de animais silvestres e domésticos:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 26 – Determinação metais e metaloides em peixes:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 37 – Condições de saúde da população 1:

Recursos transferidos em 17/9. Subprojeto em contratação pela FUNDEP.

Subprojeto 38 – Condições de saúde da população 2:

Recursos transferidos em 17/9. Subprojeto em contratação pela FUNDEP.

Subprojeto 41/42 – Avaliação da produção, do trabalho e de mercados:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 43 – Atividades Produtivas Informais:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 45 – Avaliação da estrutura e da articulação regional:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 46 – Sistema de informação Nota Fiscal Eletrônica:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 17/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 47 – Avaliação da situação fiscal dos municípios atingidos:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 58 – Mapeamento e caracterização dos estabelecimentos agropecuários:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 11/9. Aguardando transferência dos recursos.

Subprojeto 60 – ZAP Ferro-Carvão:

Projeto readequado para atender pedido das partes. Aguardando aprovação pelo juízo.

SÍNTESE: (1/2)

SUBPROJETOS PARA AUTUAÇÃO : Subprojeto Chamada 22

RECOMENDADOS AUTUADOS. AGUARDANDO APROVAÇÃO PELO JUÍZO:
Subprojetos Chamadas 08

SUBPROJETOS APROVADOS PELO JUÍZO. AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA RECURSOS:

Subprojetos Chamadas 02, 12, 14, 15, 17/19, 18/21, 20, 25, 26, 41/42, 43, 45, 46, 47, 58, 60.

SÍNTESE: (2/2)

SUBPROJETOS EM CONTRATAÇÃO JUNTO À FUNDEP:

Subprojetos Chamadas 9-11, 10/13, 16, 37, 38.

SUBPROJETOS EM CONTRATAÇÃO JUNTO AO IPEAD:

Subprojetos Chamadas 03.

SUBPROJETOS EM EXECUÇÃO:

Subprojetos Chamadas 01, 04, 05, 06 e 07.

TOTAL DE 33 CHAMADAS RECOMENDADAS, A SEREM EXECUTADAS EM 28 SUBPROJETOS.

2) Seleção dos Subprojetos das chamadas lançadas em agosto

Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (1/3)

Chamada 22 – Determinação de metais e metaloides em rejeito

Subprojeto selecionado. Resultado Final 05/10. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 23 – Diagnóstico de presença de compostos orgânicos em solos e rejeito

Subprojeto em seleção. Resultado Final 13/10.

Chamada 39 – Populações Ribeirinhas

Chamada adiada, a ser relançada em breve.

Chamada 40 – Educação

Chamada adiada, a ser relançada em breve.

Chamada 49 – Análise do impacto nos serviços de saúde

Subprojeto selecionado. Resultado Final 21/9. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (2/3)

Chamada 50 – Análise do impacto nos serviços de proteção social

Subprojeto selecionado. Resultado Final 21/9. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 53 – Determinação de causa mortis animal silvestre e doméstico

Subprojeto selecionado. Resultado Final 29/9. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamada 54 – Determinação status sanitário e alterações patológicas ictiofauna

Chamada sem propostas, a ser relançada em breve.

Chamada 63 – Criança, adolescente e juventude

Chamada adiada, a ser relançada em breve.

Chamada 65 – Análise dos impactos no Turismo em Brumadinho e na região atingida

Subprojeto selecionado. Resultado Final 21/9. Proposta selecionada a ser recomendada nos próximos dias.

Chamadas divulgadas dia 12 de agosto: (2/3)

SÍNTESE:


10 Chamadas divulgadas em agosto: **22, 23, 39, 40, 49, 50, 53, 54, 63 e 65.**

6 Subprojetos já selecionados, a serem recomendados ao juízo: **22, 23, 49, 50, 53 e 65.**

3 Chamadas adiadas, a serem republicadas: **39, 40 e 63.**

1 Chamada sem propostas, a ser republicada: **54.**

3) Informes sobre o CRA



Projeto Brumadinho UFMG

**Comitê Técnico-Científico do
Projeto Brumadinho UFMG**

<http://projeto-brumadinho.ufmg.br/>

projeto-brumadinho@ufmg.br