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1) Estado da contratação dos 

Subprojetos



Subprojeto 01 – Plataforma:

Site lançado em 20 de maio.

Sequência da análise documental para implementação da Plataforma Interativa.

*Será marcada reunião com as partes para coleta de informações/sugestões

Subprojeto 02 – Mapeamento de uso e cobertura de solo:

Subprojeto aprovado pelo juízo em 18 de maio. Aguardando transferência de 

recursos pelo juízo.

Subprojeto 03 – Caracterização e avaliação da população atingida:

Recursos transferidos dia 20 de maio. Em contratação FUNDEP/UFMG



Status: Parecer PJ: FINALIZADO – Projeto em assinatura contrato FUNDEP e publicação de extrato
no Diário Oficial (sem. 1/Jun-20)

Subprojeto 04 – Coleta ictiofauna:

Atividades Meses (2020-2021)

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

Tramitação instâncias internas e 

FUNDEP

X X

Submissão CEUA e ICMbio X X

Formação e treinamento da equipe 

executora

X

Obtenção de material X X

Envio do plano amostral de coleta de 

animais da ictiofauna

X

Aprovação do plano amostral X

Captura e coleta de peixes X X X X X

Elaboração do banco de dados único X X X X X

Redação de relatório parcial X X X X X

Redação de relatório final X



Subprojeto 05 – Coleta fauna:

ATIVIDADES

MÊS/ANO

5/

2020

6/

2020

7/

2020

8/

2020

9/

2020

10/

2020

11/

2020

12/

2020

Contratação Fundep X X

Obtenção de licenças (CEUA e SISbio) X X

Implantação do projeto X

Formação e treinamento da equipe X

Coordenação, orientação e supervisão da execução de serviços terceiros 

contratados
X X X X X X

Alocação de recursos X X X X X X

Compra e recebimento parcial de material de consumo e material permanente X X X X X X

Organização das equipes de campo X

Desenvolvimento do projeto piloto X X

Confecção e envio do plano amostral final X

Execução das atividades de campo, coleta de amostras biológicas e confecção 

de relatórios de campo
X X X X

Acompanhamento e avaliação do projeto X X X X X

Redação do relatório final X

Entrega do relatório final X

Status: Parecer PJ: FINALIZADO – Projeto em assinatura contrato FUNDEP e publicação de extrato
no Diário Oficial (sem. 1/Jun-20)



Subprojeto 06 – Coleta fauna e animais domésticos mortos:
Status: Parecer PJ: FINALIZADO – Projeto em assinatura contrato FUNDEP e publicação de extrato
no Diário Oficial (sem. 1/Jun-20)



Subprojeto 07 – Coleta animais domésticos:

Etapas Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Aprovações Internas e Contratação

Fundep X X

Implantação do projeto (aquisição de material

de consumo, compra de material permanente,

contato com domicílios/ propriedades, formação e

treinamento de
equipe)

X X

Desenvolvimento do projeto (coleta,

identificação, acondicionamento e

armazenamento das amostras)
X X X X X

Entrega das amostras no laboratório 

pertinente

X X X X X

Acompanhamento e avaliação do projeto X X X X X

Relatório Final
X

Status: Parecer PJ: FINALIZADO – Projeto em assinatura contrato FUNDEP e publicação de extrato
no Diário Oficial (sem. 1/Jun-20)



Subprojeto 09/11 – Coleta de sedimento e água superficial:

Recomendação de Subprojeto selecionado protocolada em 20 de maio. Aguardando 

decisão do juízo.

Subprojeto 10 – Coleta de água subterrânea e análise microrganismos 

termotolerantes e e-coli:

Recursos transferidos para FUNDEP dia 20 de maio.

Subprojeto 16 – Análise metais e metaloides em água subterrânea:

Recursos transferidos para FUNDEP dia 20 de maio.



Chamada 14 – Análise de compostos orgânicos em água subterrânea

Chamada 15 – Análise ecotoxicológica em água superficial

Em ambos: 

• Inscrições encerradas em 25/5

• Reuniões de avaliação de proposta em 29/5 e 1/6

• Resultado Preliminar em 1/6

• Reunião de avaliação de recursos/ajustes em 8/6

• Resultado Final em 9/6 (em seguida, proposta Fundep e juntada aos 

autos)

Subprojetos em processo de seleção:



SUBPROJETOS EM SELEÇÃO PELO CTC: 

Subprojetos Chamadas 14 e 15.

SUBPROJETOS SELECIONADOS E RECOMENDADOS AO JUÍZO PELO CTC: 

Subprojeto Chamada 09/11.

CHAMADA APROVADA PELO JUÍZO. AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA RECURSOS: 

Subprojeto Chamada 02.

SÍNTESE:     (1/2)



RECURSOS TRANSFERIDOS EM 20/5. SUBPROJETOS EM CONTRATAÇÃO JUNTO À

FUNDEP: 

Subprojetos Chamadas 03, 06, 10 e 16.

SUBPROJETOS EM FASE FINAL DE CONTRATAÇÃO JUNTO À FUNDEP: 

Subprojetos Chamadas 04, 05, 07.

SUBPROJETOS EM EXECUÇÃO: 

Subprojeto Chamada 01.

SÍNTESE:     (2/2)



2) Chamadas divulgadas em 

20 de Maio



Chamadas Abertas (http://projetobrumadinho.ufmg.br/chamadasabertas)

Chamada 08/2020 - Coleta de amostras de solo e rejeito

Chamada 12/2020 - Coleta e análise de material particulado atmosférico

Chamada 17+19/2020 - Determinação de compostos orgânicos em água superficial e 
sedimentos

Chamada 18+21/2020 - Determinação de metais e metaloides em água superficial e 
sedimentos

Chamada 20/2020 - Análises ecotoxicológicas em sedimentos

Chamada 25/2020 - Determinação metais e metaloides animais silvestres e domésticos

http://projetobrumadinho.ufmg.br/chamadasabertas
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2008%20-%20Coleta%20de%20Amostras%20de%20Solos%20e%20Rejeito%20na%20Sub-bacia%20do%20Ribeir%C3%A3o%20Ferro-Carv%C3%A3o%2019%2005%202020_0.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2012%20-%20Coleta%20e%20an%C3%A1lise%20de%20material%20particulado%20atmosf%C3%A9rico%2019%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2017%20e%2019%20-%20Determina%C3%A7%C3%A3o%20Comp%20Org%20em%20%C3%81gua%20Sup%20e%20Sedim%2019%2005%202020_0.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2018%20e%2021%20-%20Determina%C3%A7%C3%A3o%20Metais%20e%20Metaloides%20%C3%81gua%20Sup%20e%20Sedim%2019%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2020%20-%20Analises%20Ecotoxicologicas%20em%20Sedimentos%2019%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2025%20-%20Deteremina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Metais%20e%20Metal%C3%B3ides%20em%20Amostras%20Biol%C3%B3gicas%2018%2005%202020.pdf


Chamadas Abertas (http://projetobrumadinho.ufmg.br/chamadasabertas)

Chamada 26/2020 - Determinação metais e metaloides em peixes

Chamada 37/2020 - Condições de saúde da população I

Chamada 38/2020 - Condições de saúde da população II

Chamada 41+42/2020 - Produção, Trabalho e Mercados

Chamada 43/2020 - Atividades Produtivas Informais

Chamada 44/2020 - Padrão de Consumo e Mercados Locais

http://projetobrumadinho.ufmg.br/chamadasabertas
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2026%20-%20Deteremina%C3%A7%C3%A3o%20de%20Metais%20e%20Metal%C3%B3ides%20em%20Peixes%2018%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2037%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Popula%C3%A7%C3%A3o%201%2018%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2038%20-%20Condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20Sa%C3%BAde%20da%20Popula%C3%A7%C3%A3o%202%2018%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2041%20e%2042%20-%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20Trabalho%20e%20Mercado%2018%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2043%20-%20Atividades%20produtivas%20informais%2018%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2044%20-%20Consumo%20e%20Mercados%20Locais%2018%2005%202020.pdf


Chamadas Abertas (http://projetobrumadinho.ufmg.br/chamadasabertas)

Chamada 45/2020 - Avaliação da estrutura e da articulação regional

Chamada 46/2020 - Sistema de informação Nota Fiscal Eletrônica

Chamada 47/2020 - Avaliação da situação fiscal dos municípios atingidos

Chamada 58/2020 - Mapeamento uso e cobertura propriedades

Chamada 60/2020 - ZAP Ferro-Carvão

http://projetobrumadinho.ufmg.br/chamadasabertas
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2045%20-%20Articula%C3%A7%C3%A3o%20Regional%2018%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2046%20-%20Sistema%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20NFe%2018%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2047%20-%20Situa%C3%A7%C3%A3o%20Fiscal%20do%20Munic%C3%ADpios%20Atingidos%2018%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2058%20-%20Mapeamento%20Agropec%20Sub-bacia%20Ribeir%C3%A3o%20Ferro-Carv%C3%A3o%2019%2005%202020.pdf
http://projetobrumadinho.ufmg.br/sites/default/files/2020-05/Chamada%2060%20-%20ZAP%20nas%20Sbu-bacia%20do%20Ribeir%C3%A3o%20Ferro-Carv%C3%A3o%2019%2005%202020.pdf


Calendário de junho/julho do CTC para processo seletivo das novas Chamadas: 



3) Previsão de lançamento 

das próximas chamadas

Nas próximas semanas serão lançadas as chamadas (já previstas nos

autos) sobre Educação, Criança, Adolescente e Juventude em discussão

para divulgação nas próximas semanas.



4) Informes sobre Centro de 

Referência Ambiental



O Centro de Referência Ambiental (CRA) será instalado no 3º pavimento
do Anexo III do Departamento de Química. O prédio em que funcionará
CRA é um empreendimento financiado pela UFMG/MEC e FINEP.

A Universidade disponibilizou espaço físico especializado para a instalação
dos laboratórios: área total de 292 m2 distribuídas em 4 áreas para
laboratórios e 8 salas multiuso.

Laboratórios será usado para: (i) análises químicas de solos, (ii) análises
químicas de rejeito e sedimento, (iii) análises químicas de água
subterrânea, (iv) análises químicas de água superficial, (v) análises
químicas de material biológico e (vi) análises químicas de material
particulado atmosférico



O prédio estava na fase de acabamento final concentrado na parte externa:
pintura, calçadas, estacionamento, gramados e conexão externa de gases.

Com a pandemia do COVID-19, as atividades de construção civil foram e
continuam paralisadas no município de Belo Horizonte e na UFMG.

São necessárias algumas adaptações.

Os termos de referência para adaptações foram elaborados.

Por causa da paralisação, foram identificadas algumas dificuldades na
execução da seleção para realização das adaptações, em especial, a
necessidade de visita ao local pelos proponentes.



Adaptações indicadas para instalação dos equipamentos:

• Remoção de três divisórias “drywall” e instalação de divisórias padrão sala limpa
em salas indicadas;

• Instalação de divisórias de painéis nas salas do laboratório;

• Projeto e execução de adequação da rede elétrica nas salas e laboratórios;

• Aquisição e instalação de equipamentos de ar condicionado inverter com Selo
Procel A;

• Instalação de sistema de exaustão para três coifas e instalação de rede de dutos
para ligação das coifas;

• Instalação de linhas de gases especiais para os equipamentos.

• Instalação de equipamentos de segurança.



Chegada de equipamentos: 

Equipamentos entregues (em maio):
1 Refrigeradores

3 Ultrafreezer e freezer

4 ICP-MS (Agilent)

5 Cromatógrafo líquido modelo 1260

6 Espectrômetro óptico plasma indutivamente acoplado dual view ICP OES

7 Espectrômetro de massas de altíssima sensibilidade UPLC Xevo2D 

8 Concentrador de amostra/evaporador rotativo a vácuo

9 Balanças analíticas

10 Banho de ultrassom 



Comitê Técnico-Científico do Projeto
Brumadinho UFMG

http://projetobrumadinho.ufmg.br/

projetobrumadinhoufmg@ufmg.br

http://projetobrumadinho.ufmg.br/
mailto:projetobrumadinhoufmg@ufmg.br

